

柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2025〕69号

柞水县行政审批服务局 关于商洛市柞水县皂河沟山洪沟防洪治理 工程建设内容变更的批复

县水利局：

你单位《关于商洛市柞水县皂河沟山洪沟防洪治理工程变更设计报告的报告》（柞水发〔2025〕30号）及相关资料收悉。依据《柞水县政府投资项目管理办法》（柞政发〔2023〕6号），原则同意该项目建设内容变更，具体为删减原双河村左岸段护岸工程157m，对应桩号为SL0+000～SL0+157，删减该段下河踏步一处；调整新增治理工程两段，对应桩号为SR0+000～

SR0+138 和 SL2+129 ~ SL2+220, 总长度 229m。建设内容变更后, 该项目概算总投资由 610.06 万元调减为 597.61 万元。

柞水县行政审批服务局

2025 年 4 月 2 日



(此件公开发布)

抄送: 县发改局、财政局、审计局。

柞水县行政审批服务局办公室

2025 年 4 月 2 日印发

共印 7 份